

N4 Neue Axenstrasse
Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch, Etappen 1 und 3
Liste der geplanten Beschaffungen 2023

Bauleistungen			
Projektname	Leistungsart	vorgesehene Publikation in simap	Beginn der Arbeiten
N4 Neue Axenstrasse, BL103B Schutz Naturgefahren Gumpisch	Baumeisterarbeiten	1. Q. 2023	1. Q. 2024
N4 Neue Axenstrasse, BL103C Schutz Naturgefahren Ort/Dorni	Baumeisterarbeiten	1. Q. 2023	1. Q. 2024
N4 Neue Axenstrasse, BL105 Voreinschnitt Buggi und Gumpisch	Baumeisterarbeiten	4. Q. 2023	3. Q. 2024
N4 Neue Axenstrasse, BL200 Sisikoner Tunnel	Baumeisterarbeiten	3. Q. 2023	1. Q. 2025
N4 Neue Axenstrasse, BL202 Voreinschnitt Dorni	Baumeisterarbeiten	2. Q. 2023	3. Q. 2024
N4 Neue Axenstrasse, BL301 Anschluss Ort	Baumeisterarbeiten	2. Q. 2023	1. Q. 2024
N4 Neue Axenstrasse, BL400 Morschacher Tunnel	Baumeisterarbeiten	4. Q. 2023	2. Q. 2025
N4 Neue Axenstrasse, BL402 Erschliessung Höchenen	Baumeisterarbeiten	2. Q. 2023	1. Q. 2024
N4 Neue Axenstrasse, BL404 Entwässerungsstollen Ingenbohl	Baumeisterarbeiten	2. Q. 2023	2. Q. 2024
N4 Neue Axenstrasse, BL406 Installationen Bauherr / Bauleitung	Baumeisterarbeiten	1. Q. 2023	4. Q. 2023